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	1
	تشکیل پرونده تخریب و نوسازی در دفتر خدمات الکترونیک شهرداری
	
	

	2
	پرداخت فیش ناظرین و آزمایشگاه خاک و شرکت مجری 
	
	

	3
	قرارداد با دفتر فنی مهندسی برای طراحی ۴ رشته
	
	

	4
	گرفتن دستور نقشه از شهرداری منطقه
	2 ماه تقریبا
	

	5
	صدور فیش جواز و پرداخت فیش
	
	

	6
	تایید نقشه های اجرایی و سازه و پیش نویس
	
	

	7
	اخذ جواز از شهرداری منطقه
	9 ماه تقریبا
	

	8
	گرفتن مجوز شروع به کار ناحیه شهرداری ( تقریبا 2 هفته بعد از گرفتن جواز )
	
	

	9
	ساخت اتاق کارگری و مهندسی و سرویس و حمام برای پرسنل
	
	

	10
	جمع آوری انشعابات گاز و برق و آب و در صورت نیاز جابجایی انشعابات
	
	

	11
	بستن حصار کارگاهی
	
	

	12
	هماهنگی با اکیپ داربست برای نخاله گیر سمت کوچه و همسایه ها
	
	

	13
	خاکبرداری، آواربرداری، فروختن ضایعات اسکلت، تخریب، رگلاژ کف گود با بابکت + اجرای سازه نگهبان
	
	

	14
	کرسی چینی یا قالب بندی فونداسیون برای بتن ریزی، سیمانکاری یا کشیدن نایلون روی خاک بدنه دور تادور + جانمایی چاه های ارت و آب بارون و فاضلاب
	
	

	15
	آرماتوربندی فونداسیون و ریشه پله و ستون ها (تخلیه میلگرد بعد از محاسبات نقشه)
	
	

	16
	نقشه برداری برای موقعیت زمین و آکس گذاری ستون ها
	
	

	17
	اجرای بتن مگر یا نظافت فونداسیون (دستی با ملات یا با میکسربتن ریزی)
	
	

	18
	درآوردن محدوده چاله آسانسور و چاله موتورخانه و شمع های سازه نگهبان قبل از رگلاژ و بتن مگر
	
	

	19
	اجرای همبندی با میلگرد بدون آج و جوشکاری به همدیگر و ستون ها
	
	

	20
	هماهنگی با شرکت آزمایشگاه بتن و میلگرد برای تست کشش وفشار
	
	

	21
	هماهنگی با شرکت آسانسور برای جانمایی پلیت های کف آسانسور و طبقه همکف
	
	

	22
	آماده کردن پلیت ها وجوش دادن شاخه برای مهار و ضد زنگ زدن
برای نما و بالا و پایین پودرها برای وال پست های سنتی + دور آسانسور
	
	

	23
	بافتن میلگرد ستون های طبقات اعم از سنجاقی، خاموت، تسمه ، رامکا، ریسمان کشی، بستن جک و قلاب برای مهار کردن ستون ها + شاقول کردن ستون ها
	
	

	24
	بتن ریزی فونداسیون
	
	

	25
	بتن ریزی ستون های طبقه زیر زمین
	
	

	26
	بستن کفی پودرها و لوله و جک برای سقف اول تا سقف آخر
	
	

	27
	خرید نبشی 5 یا 6  سبک برای وال پست + ناودانی منقطع + میلگرد بستر و قلاب  و تفنگ هیلتی
	
	

	28
	سفارش و تخلیه تیرچه بتن و فوم سقفی (برای سقف تیرچه یونولیت)
	
	

	29
	جانمایی محل داکت ها و رایزرها با فوم سقفی در تمام طبقات
	
	

	30
	هماهنگی با ناظرین برای گزارش مرحله ای
	
	

	31
	کنترل میلگردهای هر سقف (تقویت و خاموت و اودکا و ژوأن و کنترل فواصل عرض و طول راه پله و آسانسور و نمای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی
	
	

	32
	زدن حفاظ داخل بتن با میلگرد خم شده و جوشکاری و بستن به همدیگر + کشیدن نوار خطر
	
	

	33
	محاسبه دقیق حجم بتن ریزی برای همه سقف ها و ستون ها
	
	

	34
	آب دادن و کیورینگ بتن و محافظ در برابر سرما و گرما
	
	

	35
	اتصال میلگردهای ستون ها با فورجینگ بلافاصله بعد از بتن ریزی هر سقف و قبل از بستن قالب ستون ها
	
	

	36
	تیغههای زیرزمین و همکف به همسایه ها نزدیکتر شود و نیازی به رعایت درز انقطاع نیست (تجاوز به حریم کوچه و حیاط و درز) برای استفاده از حداکثر فضا وپارکینگ
	
	

	37
	انداختن میلگردهای آویز داخل یونولیتهای سقفی برای رابیتس کاری و عبور لوله های تاسیساتی (برق ، آب و فاضلاب)
	
	

	38
	اجرای میلگرد همبندی در تمام سقف ها ستونها تا خرپشته
	
	

	39
	کنترل لاغری ستونها و زدن فواصل جدید هر طبقه با رامکا
	
	

	40
	تخلیه مصالح لازم برای تیغه چینی و سفت کاری (ماسه کفی+ بلوک سیمانی سبک + سیمان سیاه) و کشیدن در همه طبقات + فوم 3 سانتی و ناودونی منقطع و تفنگ با پیچ رول پلاک و میلگرد بستر و قلاب
	
	

	41
	خرید لوازم ضروری کارگاه ( ایمنی بنایی حفاظتی و ... ) از ابزارفروش، مصالح فروش و بازار آهن
	
	

	42
	سرویس و تعمیر همه وسایل برای ساختمان (بالابر + فرز و مینی فرز + هیلتی و دلر و ... )
	
	

	43
	گرفتن گاز کارگاهی به جای پر کردن کپسول گاز شهری برای آب گرمکن و حمام و توالت ( در زمستان کمبود گاز و گران شدن گاز کپسولی )
	
	

	44
	استفاده از پشم سنگ ایران بین واحدها و دو عدد بلوک 10 سانتی
	
	

	45
	نظافت مرتب خیابان کوچه و حیاط و ساختمان و همسایهها
	
	

	46
	هماهنگی با اکیپ داربست برای نمای جلو و پشت کار و همسایهها
	
	

	47
	ضد زنگ زدن تمام آهن آلات وال پستها و شای کشیهای داکتها و آسانسور و نعل درگاهیها و فریمها
	
	

	48
	شاسیکشی آسانسور بلافاصله بعد از اتمام اسکلت و قبل از تیغه چینی راهپله و آسانسور
	
	

	49
	تیغه چینی زیر زمین با آجر فشاری حاصل از تخریب و دست دوم طبقه همکف و پشت بام سفال و بقیه طبقات بلوک سیمانی سبک
	
	

	50
	لولهکشی موقت کارگاهی بلافاصله بعداز پایان اسکلت در هر طبقه و واحد
	
	

	51
	کشیدن برق کارگاهی و تابلو برق در هر طبقه کنار آسانسور
	
	

	52
	اجرای میلگرد بستر همزمان با تیغه چینی در هر دو رگ
	
	

	53
	اجرای نعل درگاهی بالکنها ، پنجرهها و دربهای ورودی و اتاق و سرویس و حمام تمام ساختمان همزمان با تیغه چینی انجام میشود
	
	

	54
	درآوردن ارتفاع کل ساختمان و تمام طبقات به صورت مجزا و مشخص کردن تراز کف همه واحدها پاگردها و آسانسور بعد از اسکلت
	
	

	55
	یک رگه کردن طبقات قبل از شروع تیغه چینی و کنترل با طبقات زیرین با سوراخکاری و شاقول کردن
	
	

	56
	تکمیل آهن کشی دال آسانسور و بتنریزی و گذاشتن بالابر داخل چاله آسانسور
	
	

	57
	خرید مصالح گچ و خاک و گیپتون  طبقه صورت گچکار و تقسیم در طبقات
	
	

	58
	کرومبندی گچ و خاک برای لوله گذاری برق
	
	

	59
	زدن گچ گیپتون با توری مش فایبرگلاس روی ستونها و محل تغییر مصالح آهنی و دیوار و بتن با چسب آهن و گچ گیپتون
	
	

	60
	هماهنگی با کانالساز برای جانمایی و مسیر دستگاه داکت اسپیلت و دریچهها و برگشتی و شاسی دستگاه
	
	

	61
	تخلیه صورت لولهکشی گاز و شروع کار قبل از لولهکشی آب
	
	

	62
	جانمایی مسیر رایزرهای آب، گاز ، برق و آتش نشانی در لابی
	
	

	63
	لوله کشی آتش نشانی
	
	

	64
	نظافت همه طبقات و جانمایی توالت های ایرانی، فرنگی وال هنگ، فلاش تانک و سوراخ کاری سقف برای لوله کشی آب و فاضلاب و کشیدن لولههای هواکشی از داکتها
	
	

	65
	کندن چاههای فاضلاب و آب باران و صاف کردن کف زیرزمین
	
	

	66
	کشیدن گونی یا لفاف روی داربست نما
	
	

	67
	رابیز کاری نما طبق طراحی سنگ کاری (نبشی3 میلگرد 10 بدون آج و قوطی3و4 و توری رابیس و سیم رابیس
	
	

	68
	شاسی کشی داکتها توسط لولهکشی آب و فاضلاب و تاسیسات
	
	

	69
	سیمانکاری دیوارهای پشتکا (آستر و رویه) + داربست + پودر سنگ+ سیمان سفید+ سیمان سیاه
	
	

	70
	خریدن استامبولی و تخته بشکه به تعداد زیاد برای گچ و خاک و رابیز کاری نما
	
	

	71
	تخلیه نخالههای گچ و خاک به طبقه اول و ریختن با پایین داخل خاور
	
	

	72
	اندازه گیری پنجرهها برای ساخت فریم آهنی توسط آهنگر
	
	

	73
	تخلیه مصالح لازم برای سنگ کاری نما ( سیمان سیاه + ماسه شسته + سنگ + آجر نسوز
	
	

	74
	ساخت درب های انباری زیر زمین، اتاق آسانسور و پشت بام
	
	

	75
	سنگکاری نما  همزمان اجرای فریم پنجرهها و دریچههای تامین هوا
	
	

	76
	بالا کشیرن فریم پنجرهها از سمت نما بوسیله قرقره با بالابر
	
	

	77
	کفسازی و سیمانکاری سرویس و حمام و آشپزخانه برای عایق کاری ، قیرگونی همه کفسازیهای .... و بالکنها
	
	

	78
	خرید چسب 123 به صورت کارتنی+ چسب ماستیک سنگ گالنی برای سنگکاری نما + اسکوپ پروانهای
	
	

	79
	هماهنگی اکیپ رابیزکاری سقفها با اکیپ اجرای کانال داکت اسپلیت
	
	

	80
	تکمیل لوله گذاری برق از بدنه و کف و سقف قبل از اجرای گچ و خاک
	
	

	81
	خرید صورت برق و جانمایی آیفون جانمایی آیفون کلید پریز آنتن و فیوز مینیاتوری و کلید هوشمند داکت اسپلیت
	
	

	82
	ایزوگام دیوارهای زیرزمین سیمانکاری بدنه دیوارها
	
	

	83
	جانمایی قطعکن گاز واحدها، آشپزخانه و پکیج بالکن
	
	

	84
	کنده کاری و نظافت مسیر لولههای گاز و رایزر داخل لابی طبقات
	
	

	85
	سیمانکاری چاله آسانسور از داخل + کشیدن نایلون روی ریلها
	
	

	86
	شاسی کشی داکت و رابیزکاری سقف راه پله پاگردها قبل از شورع سنگ کاری
	
	

	87
	سنگ کاری بدنه راه پله
	
	

	88
	خریدن و کشیدن لوله مسی و کابل های برق داکتها از محل دستگاهها تا پشت بام (لوله کشی داکت اسپلیت یا کولر گازی)
	
	

	89
	رابیز کاری سقف واحدها
	
	

	90
	تست لوله کشی فاضلاب توسط ناظر و لوله کشی تاسیسات
	
	

	91
	کروم بندی و کفسازی خرپشته و پشت بام (پوکه و ماسه کفی و سیمان)
	
	

	92
	اندازه گیری فریم آهنی دربهای ضد حریق راه پله قبل از شروع سنگ کاری راه پله (همزمان با سنگ کاری اجرا میشوند یا بصورت دوغابی)
	
	

	93
	استراکچر وال هنگها همزمان با تیغه چینی اجرا می شوند
	
	

	94
	عایق کاری خرپشته و پشت بام ( قبل از سفیدکاری سقفها)
	
	

	95
	ریختن پودر سنگ و کشیدن ملات محافظ روی قبرگونی
	
	

	96
	شروع کاشیکاری بندنه و سرویس و حمام و آشپزخانه (بعداز پایان رابیزکاری سقفها و عایقکاری و کفسازی و سیمانکاری)
	
	

	97
	کشیدن ملات محافظ روی لوله های آب، برق و گاز در کف
	
	

	98
	موزاییک کاری کف پشت بام و خرپشته بعداز عایق کاری و سنگکاری بدنه جانپناه پشت بام
	
	

	99
	تکمیل فاضلاب تا طبقه اول و وصل کردن به اگو یا چاه فاضلاب
	
	

	100
	بستن فوریهای سقفهای رابیس کاری شده بعداز عبور لوله های تاسیساتی سقفها و پرکردن تمام سوراخ بین واحدها و فضاها در زیر سقف
	
	

	101
	کشیدن گچ زیر کار سقف قبل از سفیدکاری
	
	

	102
	سنگ کاری بدنه زیرزمین و انباری ها
	
	

	103
	سنگ کاری بالکن ها (بدنه و کف) همراه با فریم آهنی (اول بدنه دوم کف + کفشور)
	
	

	104
	رابیتس کاری سقف همکف و زیرزمین و انباری ها
	
	

	105
	کف سازی دور تادور طبقه همکف و سیمانکار نیم متر بدنه
	
	

	106
	ایزوگام دورتادور طبقه همکف ( جاگذاری فریم درب های ضد سرقت هم زمان با سنگ کاری لابی)
	
	

	107
	سنگ کاری بدنه لابی ها بعداز نصب درب های آسانسور و عبور کامل رایزرهای تاسیساتی (آب ، برق ، گاز و آتش نشانی)
	
	

	108
	سنگ کاری بدنه همکف پارکینگ
	
	

	109
	اصلاح تراز اسپرینکرهای سقف همکف و زیر زمین بعداز اتمام رابیتس کاری
	
	

	110
	سنگ کاری کف پله ها، پاگردها و لابی
	
	

	111
	اجرای سنگ آستانه سرویس و حمام همه واحدها بعداز اتمام کاشیکاری
	
	

	112
	تخلیه پوکه معدنی قروه برای کف واحدها + پخش کردن در کف طبقات با سیمان و آب
	
	

	113
	سنگ کاری کف واحدها ( گذاشتن فریم هالوژنها قبل از گچکاری
	
	

	114
	سفیدکاری گچ هر واحد بعد از اتمام سنگکاری کف واحد
	
	

	115
	انتقال اتاقهای نگهبان انبار و توالت به طبقه اول سفیدکاری شده
	
	

	116
	تکمیل لوله کشی برق و آب و فاضلاب همکف قبل از شروع سنگ کاری
	
	

	117
	جمع آوری آب موقت کارگاهی و وصل شدن آب به شبکه اصلی (جمع آوری داربستهای نما و پشت کار)
	
	

	118
	سنگ کاری کف زیرزمین
	
	

	119
	اندازه گیری و ساخت پنجره های PVC یا آلومینیومی و نصب
	
	

	120
	اندازهگیری دربهای چوبی اتاق و سرویس و حمام و ساخت و نصب
	
	

	121
	شروع نقاشی بعداز خشک شدن سفیدکاری و پایان بنایی واحدها
	
	

	122
	اندازهگیری و ساخت فریم آهنی و ورودیها و پارکینگ
	
	

	123
	سنگکاری بدنه حیاط و ورودیها (همزمان با فریمها)
	
	

	124
	تخلیه نخالههای اضافی طبقات به بیرون کارگاه (مخصوصاً نخاله گچ کاری)
	
	

	125
	جابجایی کنتور آب توسط مأمور آب
	
	

	126
	سنگکاری کف حیاط و رمپ + درآوردن تراز ابتدا و انتها و شیب رمپ
	
	

	127
	اندازهگیری و ساخت کابینتها و کمدها یک ماه قبل از شروع کار
	
	

	128
	اندازهگیری و ساخت کابین آسانسور و خرید مدل کابین
	
	

	129
	سیم کشی برق و تکمیل کار (تا الان لوله گذاری انجام شد)
	
	

	130
	گرفتن تابلو برق و وصل کردن به شبکه اصلی (3 فاز) برای کفسابی و راه اندازی آسانسور
	
	

	131
	جمع آوری برق موقت کارگاهی و وصل کردن به تابلو برق
	
	

	132
	خرید و نصب پکیجهای کل واحدها در بالکن
	
	

	133
	نقاش چند دست رنگ قبل از کابینت کاری و بعداز کفسابی
	
	

	134
	نصب پنجره های PVC قبل از نقاشی و بتونه کاری 
	
	

	135
	نصب همه کمدها و کابینتها بعداز کفسابی واحدها
	
	

	136
	گچکاری سقف همکف و زیرزمین
	
	

	137
	سفیدکاری سیمان بدنه چاله آسانسور
	
	

	138
	کفسابی همه واحدها
	
	

	139
	آوردن کابین آسانسور و نصب
	
	

	140
	سیم کشی و نصب همه آیفون ها
	
	

	141
	سیم کشی اعلام حریق طبقات
	
	

	142
	ضدرنگ و رنگ درب های ورودی و پارکینگ، انباری ها، اتاق آسانسور و پشت بام
	
	

	143
	خریدن شیرآلات و روشویی ها و فرنگی سرویس حمام
	
	

	144
	تکمیل کلید پریز برق و آیفون و آنتن
	
	

	145
	تکمیل نقاشی چند دست آخر (بعد از اتمام کابینت و کمدها)
	
	

	146
	نرده کشی راه پله (آهنی یا استیل) بعداز بالا بردن قطعات و کمد کابینت
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